

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2019091 zo dňa 26.09.2019

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Dlhé Klčovo
Sídlo:	Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Zastúpený:	Ľubica Zubková, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ľubica Zubková
IČO:	00332356
DIČ:	2020640974
IČ DPH:	Neplátca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK58 5600 0000 0042 3389 2001
Telefón:	057/4882491
Fax:	057/4882490
E – mail:	obec@dlheklcovo.sk
	www.dlheklcovo.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	SAGANSPORT, s.r.o.
Sídlo:	Duklianska 15, Bardejov 085 01
Štatutárny zástupca:	Peter Sagan – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Peter Sagan – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Peter Sagan, Ing. Jozef Lukáč
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK8409000000005059316731
IČO:	47846470
DIČ:	2024113597
IČO DPH:	SK2024113597
Telefón:	+421 911 062 106
Internetová stránka:	www.sagansport.sk
E – mail:	sagansportmail.com
Zapísaný:	OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.30656/P

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.09.2019 Zmluvu o Dielo č. 2019091, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Amfiteáter Dlhé Klčovo**“ definované v zmluve o dielo a súhrnom položkovitom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia č. SP-475/3419/2018-Vo právoplatné dňom 25.03.2019.

2.2 Počas realizácie diela „**Amfiteáter Dlhé Klčovo**“ sa zistila potreba vykonania navyiac prác nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby, resp. vo výkaze výmer a položkovitom rozpočte diela, špecifikovanej v zmluve o dielo. Položkovitý rozpočet navyiac prác je Prílohou č. 1 k tomuto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

2.3 Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.1 k ZoD, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

1. – ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela
2. – Obstaranie nového dodávateľa na navyiac práce vzhľadom na ich rozsah a k hodnote navyiac prác by bolo nevhodné.

2.4 Celková hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH:	12 499,47 EUR
DPH 20%:	2 499,89 EUR
Cena vrátane DPH:	14 999,36 EUR

Slovom: štrnásťtisíc deväťsto deväťdesiatdeväť EUR a tridsaťšesť Centov

2.5 Podľa článku 4. zmluvy o dielo odsek 4.1 je termín ukončenia stavebných prác: **do 90 dní od dňa začatia**. Vzhľadom k skutočnosti, že dielo sa začalo realizovať prevzatím staveniska dňom 15.11.2019 a pretrvávajúcim nízkym teplotám v zimnom období, ktoré bránili technologickému postupu vykonávaných prác bola realizácia diela v mesiacoch január a február roku 2020 prerušená. S opätovným začatím prác v mesiaci marec došlo k štátnym opatreniam a obmedzeniam na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19, ktoré sťažili realizáciu diela a zároveň predĺžili lehotu na dodávku stavebných materiálov. Tieto opatrenia mali priamy vplyv na predĺžení realizovaných prác na diele.

Čl. 3 **Čas plnenia**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy

Zmluva o dielo č. 2019091 - Čl. 4 – Čas a miesto pnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **do 90 dní odo dňa začatia**

Sa mení a znie takto:

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 pracovných dni odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **Najneskôr do 24.06.2020**

Čl. 4 **Cena predmetu diela**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy

Zmluva o dielo č. 2019091 - Čl. 5 – cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:
Cena bez DPH 157 511,96 eur
DPH 20 % 31 502,39 eur
Celková cena diela 189 014,35 eur
Slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc štrnásť eur a tridsaťpäť centov

Sa mení a znie takto:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:
Cena bez DPH 170 011,43 eur
DPH 20 % 34 002,28 eur
Celková cena diela 204 013,71 eur
Slovom: dvestoštyri tisíc trinásť EUR a sedemdesiatjeden Centov

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Všetky ostatné dojednania Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4.3 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.).
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 k ZoD 2019091 sú prílohy:

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 ZoD 201901 – Položkovitý rozpočet s výkazom výmer – práce navyiac
Príloha č. 2 k dodatku č. 1 ZoD 201901 – Dôvodová správa k prácam navyiac

V Bardejove, dňa 27.5.2020

V Dlhom Klčove, dňa 27.5.2020

zhotoviteľ
Peter Sagan – konateľ spoločnosti

objednávateľ
Eubica Zubková – starostka obce