

2

Dodatok k zmluve č. 13
k ZoD č. 17/97 zo dňa 10.12.1997

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhé Klčovo**
zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Vranov
číslo účtu: 19920-632/0200
IČO: 332356
DIČ: 2020640974

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 3583093002/5600, 2625380145/1100
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889

V zmluve o stavebnom diele sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia:

II. Predmet zmluvy

Predmetom tohto dodatku je požiadavka objednávateľa na realizáciu nasledovných stavebných prác a dodávok technológie na stavebnom diele: „Tlaková kanalizácia a ČOV Dlhé Klčovo“ :

Domové prečerpávacie stanice + elektrorozvádzač - 2 ks

Položkovitý rozpočet prác a dodávok je súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha .

Cena bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne zrealizovanými prácami, cenami v cenovej úrovni predkladania súťaže. Ďalej sa dopĺňajú aj množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu zo súťaže.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene cenovej úrovne stavebných prác a dodávok indexom IV. Q 1997- IVQ 2012 =2,146.

III. Termín

Termín realizácie prác : **do 31.05.2013**

IV. Cena diela a platobné vzťahy

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác podľa tohto dodatku č.13.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, cena diela bude ďalej doplnená položkami podľa skutočne zrealizovaných prác s cenami v cenovej úrovni predkladania súťaže so zmenou cenovej úrovne indexom IVQ.1997 – IVQ. 2012 = 2,146. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na množstevnom navýšení jednotlivých rozpočtových položiek oproti rozpočtu zo súťaže podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Celková cena prác a dodávok	4 069,72 EUR
DPH 20%	813,94 EUR
Celková cena vrátane DPH 20%	4 883,66 EUR

Súčasťou dodatku sú položkovité rozpočty prác a dodávok.


Spoločné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Tento dodatok č. 13 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 17/1997 zo dňa 10.12.1997.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Dlhé Klčovo 02.10.2012



Andrej Kulik
starosta obce



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva