

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2017 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Ľubica Zubková, starosta obce Dlhé Klčovo
IČO: 00332356
DIČ: 2020640974
IČ DPH: Neplátca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK58 5600 0000 0042 3389 2001
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk

(ďalej len „objednávateľ”)

a

Zhotoviteľ: PLYNMONT Humenné, s.r.o.
Sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Štatutárny zástupca: Blažej Kridla, konateľ, Štefan Kammer, konateľ,
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Blažej Kridla, Štefan Kammer
vo veciach technických: Blažej Kridla, Štefan Kammer
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK1909000000000462584610
IČO: 36499781
DIČ: 2021903884
IČO DPH: SK2021903884
Telefón: 057/7783801
Fax: 057/7783801
E – mail: plynmont@plynmont.sk
Zapísaný OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 15588/P

(ďalej len „zhotoviteľ”)

**uzatvárajú dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2017, ktorým sa mení popis
položky v objekte Zateplenie stropu**

ČLÁNOK 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č.10/2017, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **“Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo”** (ďalej iba „Dielo“).

1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k zmene časti podrobného rozpočtu stavby v časti Zateplenie stropu, zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 ku Zmluve.

ČLÁNOK II Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že položka v objekte Zateplenie stropu s názvom Montáž a dodávka strešných tepelnoizolačných panelov KINGSPAN KS 1000 RW hr. 160 mm vrátane doplnkov sa mení na položku s názvom

Montáž a dodávka strešných tepelnoizolačných PIR panelov, Paneltech hr. 160 mm vrátane doplnkov

Množstvo a cena sa nemení : $1012,900 \text{ m}^2 \times 75,00 \text{ eur/m}^2 = 75\,967,50 \text{ eur bez DPH}$

ČLÁNOK III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nad’alej v platnosti a bez zmeny.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 1 -Rozpočet- časť Zateplenie stropu

3.2 Tento Dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinným dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

3.4 Zmluvné strany tohto Dodatku č. 1 prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy

V Humennom, dňa 23.4.2019 ..

V Dlhom Klčove, dňa 23.4.2019

.i.o.

D

Štefan Kammer, konateľ

Lubica Zubková, starostka obce