

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 6/2015

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Dlhé Klčovo
Sídlo:	Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený:	Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
IČO:	00332356
DIČ:	2020640974
IČ DPH:	Neplátca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu:	4233892001/5600
Fax:	057/4882490
E – mail:	obec@dlheklcovo.sk
	www.dlheklcovo.sk
1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	GRUND VRANOV N. T., s.r.o.
Sídlo:	Makovická 934/16, 09301 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Tarkanič, konateľ, Ing. Branislav Kulich, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Tarkanič, Ing. Branislav Kulich
vo veciach technických:	Ing. Branislav Kulich
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, pobočka Vranov n. T.
Číslo účtu:	0107891528/0900, IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
IČO:	316 869 74
DIČ:	2020528378
IČO DPH:	SK2020528378
Telefón:	0905 256 947
Fax:	057/488 2180
E – mail:	grund@stonline.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č. 1602/P

z dôvodu prevádzky Materskej školy sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 6/2015 zo dňa 24.8.2015 na stavbu „**Materská škola - stavebné úpravy**“, ktorej oddiely sa týmto dodatkom upravujú nasledovne:

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

bod 4.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok podľa tohoto dodatku v nasledujúcich termínoch:

- termín začatia: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- termín ukončenia: 30.4.2016

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva si ponechá každá zmluvná strana.

Vo Vranove nad Topľou dňa 31.08.2015 V Dlhom Klčove, dňa 31.08.2015

zhotoviteľ
Ing. Jozef Tarkanič
konateľ

objednávateľ
Andrej Kulik
starosta obce Dlhé Klčovo