

**Dodatok k zmluve č. 12**  
**k ZoD č. 17/97 zo dňa 10.12.1997**

**Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Obec Dlhé Klčovo**  
zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB Vranov  
číslo účtu: 19920-632/0200  
IČO: 332356  
DIČ: 2020640974

a

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
oprávnený jednáť vo veciach:  
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.  
Číslo účtu: 3583093002/5600  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČDPH: SK2020016889

V zmluve o stavebnom diele sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia:

**II. Predmet zmluvy**

Predmetom tohto dodatku je požiadavka objednávateľa na realizáciu nasledovných stavebných prác a dodávok technológie na stavebnom diele: „Tlaková kanalizácia a ČOV Dlhé Klčovo“.

Cena bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, doplnená skutočne zrealizovanými prácami, cenami v cenovej úrovni predkladania súťaže. Ďalej sa dopĺňajú množstevné navýšenie jednotlivých položiek oproti rozpočtu zo súťaže

**Tlaková kanalizácia vetva - prípojky A; B;B1;**  
**Technológia čerpacích šácht domová PCS - 8 kusov**  
**Domové prečerpávacie stanice + elektrorozvádzač - 8 kusov.**

Položkovitý rozpočet prác a dodávok je súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha

Zmluvné strany sa dohodli na zmene cenovej úrovne stavebných prác a dodávok indexom IV. 1997- IQ 2011 =2,048.

**III. Termín**

Termín realizácie prác : **do 31.12.2011**

#### IV. Cena diela a platobné vzťahy

Cena diela sa zvyšuje o hodnotu prác podľa tohto dodatku č. 12.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude tvorená jednotkovými cenami položiek z ponuky do súťaže, cena diela bude ďalej doplnená položkami podľa skutočne zrealizovaných prác s cenami v cenovej úrovni predkladania súťaže so zmenou cenovej úrovne indexom IVQ.1997 - IQ. 2011 = **2,048**. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na množstevnom navýšení jednotlivých rozpočtových položiek oproti rozpočtu zo súťaže podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok.

Celková cena prác a dodávok	<b>28 388,80 EUR</b>
DPH 20%	<b>5 677,76 EUR</b>
<b>Celková cena vrátane DPH 20%</b>	<b>34 066, 56 EUR</b>

Súčasťou dodatku sú položkovité rozpočty prác a dodávok.

#### Spoločné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 12 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 17/1997 zo dňa 10.12.1997.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Dlhé Klčovo 06.10.2011

Poprad 05.10.2011

  
Andrej Kulik  
starosta obce



  
Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva

